Kamieniec Zabkowicki 2020-10-13

KOMUNIKAT NR1

DO OGLOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMOWIENIA POD NAZWA:
Rewitalizacja i adaptacja oficyny poludniowej kompleksu palacowo —parkowego w
Kamiencu Zabkowickim na dzialalnos$¢ kulturowo turystyczng w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. ,,Szlak Marianny Oranskiej Sciezka
rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 — przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 18/BGP-15/PN-R/2020

Wojt Gminy Kamieniec Zabkowicki dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz. 1843) udziela
odpowiedzi na nastgpujace pytania :
1. Prosimy o wyjasnienie, czym kierowal si¢ Zamawiajacy, dopuszczajac we wzorze
umowy (§2 ust.1 pkt 1) mozliwo$¢ rozpoczgcia robot na 14 dni przed podpisaniem
umowy. W jaki sposob nastapi rozliczenie za wykonane roboty, w sytuacji gdy umowa
nie zostanie podpisana?

Odpowiedz: W tym wypadku chodzi o prace przygotowawcze przede wszystkim
zwigzane z przygotowaniem placu budowy, zgromadzenia niezbednego materialu i
sprzg¢tu. Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy nie bedzie zglaszal zastrzezen gdyby
wybrany Wykonawca przystapit do organizowania zaplecza budowy. Zamawiajacy nie
przewiduje w takim wypadku rozliczenia prac przygotowawczych.

2. Prosimy o wyjasnienie, dlaczego Zamawiajacy wymaga (w SIWZ) zakonczenia rob6t
Etapu 1 — roboty dachowe (calos¢ pokrycia dachowego) oraz renowacja muréw
arkadowych — do dnia 30.11.2020r.

Przy naprawde szybkim wyborze najkorzystniejszej oferty, zachowujgc zapisy wzoru
umowy i terminy procedury opisane w ustawie PZP- wydaje sig, ze roboty nie moga si¢
zacza¢ wczesnie] niz 16.11.2020 (z zastrzezeniem wyjasnienia sytuacji opisanej
powyzej). Wymagany termin wykonania catosci pokrycia dachowego jest terminem
catkowicie nierealnym, poniewaz do wykonania jest ok. 725 m2 pokrycia dachu z blachy
Rhein-Zink patynowanej (na indywidualne zamowienie) na nowej konstrukeji z drewna
klejonego (na indywidualne zamowienie) + szereg robot towarzyszacych (w tym
rozbidrka dachu starego) oraz ok. 88m2 stropodachu odwroconego (ptyta zelbetowa na
blasze trapezowej z pelnym systemem izolacji).

Odpowiedz: Wskazana data uwzglednia specyfike robot i wymagane dla niej warunki

atmosferyczne, zwlaszcza cato$¢ pokrycia dachowego powinna by¢ wykonana przed
wystgpieniem opadéw sniegu. Umowa przewiduje réwniez mozliwoéé przedtuzenia

terminu wykonania okreslonych etapow robot.
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